

П А С П О Р Т

федерального проекта

Федеральный проект "Кадры в агропромышленном комплексе"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"			
Краткое наименование федерального проекта	Кадры в АПК	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор федерального проекта	Патрушев Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Лут О.Н.	Министр сельского хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Шевёлкина К.Л.	заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации		
Целевые группы федерального проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда																					
1.1.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	88,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	89,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйстве нной продукции, сырья и продовольствия	
1.2.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	90,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	95,0000	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйстве нной продукции, сырья и продовольствия	
1.3.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	80,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	82,0000	83,0000	83,0000	84,0000	85,0000	86,0000	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйстве нной продукции, сырья и продовольствия	
1.4.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	9,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9,0000	10,0000	11,0000	12,0000	14,0000	15,0000	Декомпозиро ван	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйстве нной продукции, сырья и	

3																					
№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Признак реализации в субъекте	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																					продовольствия
1.5.	Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	ФП	Человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	143,0000	424,0000	1 043,0000	1 574,0000	2 029,0000	2 420,0000	Декомпозированы	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

4

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда															
1.1.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1.2.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.3.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
1.4.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1.5.	Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	ФП	Человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00

5

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда																						
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9 738,0000	28 874,0000	71 028,0000	87 304,0000	101 265,0000	113 250,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпонован	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания, Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	-	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организацией (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением).																							
1.2	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21 739,0000	46 584,0000	86 032,0000	109 374,0000	131 819,0000	153 400,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпонован	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	-	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
1.2.1	Оснащение оборудованием объектов образовательных организаций	-	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0000	77,0000	118,0000	141,0000	193,0000	246,0000	-	-	-	-	-
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.																							
1.3	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	870,0000	1 790,0000	2 768,0000	3 630,0000	4 550,0000	5 470,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Декомпонован	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности	-	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					и, имеющих ученые степени и звания, Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса		
Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.																							
1.4	Повышена квалификация и (или) профессионально переподготовлены специалисты и учителя, осуществляющие образовательную деятельность по профильным агротехнологическим предметам для обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	5 918,0000	23 320,0000	34 885,0000	46 622,0000	58 359,0000	70 096,0000	Проведение образовательных мероприятий	-	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	-	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Организовано повышение квалификации учителей в целях преподавания профильных агротехнологических предметов и формирования предпрофессиональных умений обучающихся, обеспечения осознанного выбора профессии и формирования траектории дальнейшего обучения в профессиональной образовательной организации или вузе аграрной направленности, а также профессиональная переподготовка специалистов из других сфер в агропромышленный комплекс																							

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Тип результата	Признак реализации в субъекте	Связь с показателем федерального проекта	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.5	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,9720	2023	-	-	-	-	-	-	-	0,8060	0,6050	0,5220	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпонован	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	-	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.																							
1.6	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	5,6310	2023	-	-	-	-	-	-	-	6,5010	6,2910	6,0970	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Декомпонован	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	-	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.																							

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда														
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения, 55330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 981,80	2 748 977,60	2 744 534,40	2 690 058,48	2 690 058,48	2 690 058,48	14 734 669,24
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	12 500 000,00
1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	12 500 000,00
1.1.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	12 500 000,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 8	2 474 0	2 470 0	2 421 0	2 421 0	2 421 0	13 261 202,29

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего								83,60	79,80	81,00	52,63	52,63	52,63	
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 098,20	274 897,80	274 453,40	269 005,85	269 005,85	269 005,85	1 473 466,95
1.2	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса , 55330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 219,20	7 031 738,70	7 224 136,00	7 197 688,42	7 197 688,42	7 197 688,42	41 695 159,16
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 854 023,60	6 154 023,60	6 154 023,60	6 154 023,60	35 316 094,40
1.2.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 854 023,60	6 154 023,60	6 154 023,60	6 154 023,60	35 316 094,40
1.2.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 854 023,60	6 154 023,60	6 154 023,60	6 154 023,60	35 316 094,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 597,30	6 328 564,80	6 501 722,40	6 477 919,58	6 477 919,58	6 477 919,58	37 525 643,24
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 621,90	703 173,90	722 413,60	719 768,84	719 768,84	719 768,84	4 169 515,92
1.3	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера, 55330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 602,60	489 258,90	499 031,50	491 080,70	491 080,70	491 080,70	2 919 135,10
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 840,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	2 496 210,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 840,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	2 496 210,00
1.3.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 840,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	419 874,00	2 496 210,00
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 365,30	445 966,30	457 557,00	441 972,63	441 972,63	441 972,63	2 642 806,49
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 237,30	43 292,60	41 474,50	49 108,07	49 108,07	49 108,07	276 328,61
1.4	Повышена квалификация и (или) профессионально переподготовлены специалисты и учителя,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 970,10	1 680 126,00	1 182 107,90	1 182 107,90	1 182 107,90	1 182 107,90	7 022 527,70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 800,40	260 854,00	265 488,80	0,00	0,00	0,00	857 143,20
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 235,84	185 496,18	188 792,10	0,00	0,00	0,00	609 524,12

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 514,59	12 472 546,08	12 181 237,50	11 560 935,50	11 560 935,50	11 560 935,50	68 078 104,67

[illegible]

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,0 0	600 000,0 0	700 000,0 0	1000000
1.2.	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,0 0	1 500 000,0 00	2 500 000,0 00	5000000
1.3.	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	0,00	0,00	12 160,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	146 470,0 0	277 740,0 0	300 000,0 0	320 000,0 0	396840
1.4.	Повышена квалификация и (или) профессионально переподготовлены специалисты и учителя, осуществляющие образовательную деятельность по профильным агротехнологическим предметам для обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 316,00	180 948,0 0	301 580,0 0	361 896,0 0	482 528,0 0	542 844,0 0	603160

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Кадры в АПК

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда							
1.1	Результат "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет : Сводно-аналитический отчет о строительстве (приобретении) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"							
1.1. 2	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	25.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 3	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для	-	27.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.1. 4	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России
1.1. 5	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"							
1.1. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 7	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	13.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.1.	Контрольная точка	-	29.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шевёлкина	Отчет	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
8	"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"		26	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	К. Л.	Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	бюджет"
1.1. 9	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	26.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.1. 10	Контрольная точка "Отобраны юридические"	-	28.08.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		индивидуальных предпринимателей	
1.1. 11	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
			25.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 13	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	19.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.1. 14	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	29.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"							
1.1. 15	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	29.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.1. 16	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение	-	30.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"							
1.1. 17	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 19	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	18.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.1. 20	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 21	Контрольная точка "В целях мониторинга"	-	29.06.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		совещания	
1.1. 22	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов	-	30.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"							
1.1. 23	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	27.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 25	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме	-	16.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"							
1.1. 26	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	27.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 27	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.1. 28	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"	-	30.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России
1.1. 29	Контрольная точка "Предоставлена отчетность,	-	30.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов за 3 квартал	
1.1. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 31	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения	-	15.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	результата"							
1.1. 32	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	26.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. 33	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.1. 34	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России
1.1. 35	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за	-	30.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	3 квартал"							
1.1. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса "	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет : Сводно- аналитический отчет о модернизации объектов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Подготовлены методические рекомендации по модернизации и (или) оснащению оборудованием объектов СПО и агротехнологических классов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 2	Контрольная точка "Предоставлена	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Отчет Предоставлена отчетность	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	
1.2. 3	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	13.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.2. 4	Контрольная точка "Отобраны юридические	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		индивидуальных предпринимателей	
1.2. 5	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Предоставлена отчетность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
			29.12.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 7	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	13.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.2. 8	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	24.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"							
1.2. 9	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	26.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.2. 10	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение	-	28.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"							
1.2. 11	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2026 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 13	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	19.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.2. 14	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	23.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 15	Контрольная точка "В целях мониторинга	-	25.06.20 27	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		совещания	
1.2. 16	Контрольная точка "Отобранные юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов"	-	27.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"							
1.2. 17	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2027 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 19	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме	-	18.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"							
1.2. 20	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	21.04.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 21	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами	-	23.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.2. 22	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"	-	31.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России
1.2. 23	Контрольная точка "Предоставлена отчетность,	-	27.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов за 3 квартал	
1.2. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2028 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 25	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения	-	16.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	результата"							
1.2. 26	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	20.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 27	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	22.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.2. 28	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"	-	31.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России
1.2. 29	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за	-	26.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	3 квартал"							
1.2. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2029 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 31	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	15.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.2. 32	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении	-	19.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"							
1.2. 33	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	21.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.2. 34	Контрольная точка "Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности"							
1.2. 35	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	25.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2030 году	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.3	Результат "Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет : Отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.3.2	Контрольная точка "Предоставлена отчетность,	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов за 1 квартал	
1.3. 3	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	13.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.3. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о привлечении специалистов	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"			точками отсутствует	точками отсутствует		в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет)	
1.3. 5	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению работников (персонала) на рабочих местах"	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2025 году	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 7	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для	-	13.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.3. 8	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	17.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 9	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для	-	12.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.3. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"	-	28.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет)	Данные Минсельхоза России
1.3. 11	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 13	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	19.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.3. 14	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	16.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
			11.06.20					

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.3. 15	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.3. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"	-	27.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет)	Данные Минсельхоза России
1.3. 17	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников"	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	(персонала) на рабочих местах"			точками отсутствует	точками отсутствует		работников (персонала)	
1.3. 18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 19	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	18.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.3.	Контрольная точка	-	14.04.20	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шевёлкина	Прочий тип документа	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
20	"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"		28	иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует	К. Л.	Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	бюджет"
1.3. 21	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	16.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.3. 22	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	30.08.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет)	
1.3. 23	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	27.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	29.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 25	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме	-	16.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.3. 26	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	13.04.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 27	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.3. 28	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"	-	31.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный отчет)	Данные Минсельхоза России
1.3. 29	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	26.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 30	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевёлкина К. Л.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации "			точками отсутствует	точками отсутствует		Федерации межбюджетных трансфертов	
1.3. 31	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	15.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.3. 32	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из	-	16.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"							
1.3. 33	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	14.06.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.3. 34	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса (промежуточный	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	комплекса"						отчет)	
1.3. 35	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3. 36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Информационно- аналитический отчет о достижении результата по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Повышена квалификация и (или) профессионально переподготовлены специалисты и учителя, осуществляющие образовательную деятельность по профильным агротехнологическим предметам для обеспечения кадрами предприятий	01.01.20 25	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет : Сводно- аналитический отчет о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке специалистов и преподавателей агротехнологических классов	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	агропромышленного комплекса"							
1.4. 1	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 2	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"	-	30.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	Данные Минсельхоза России
1.4. 5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год	Данные Минсельхоза России
1.4. 7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание"	-	27.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"	-	30.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	30.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий	Данные Минсельхоза России
1.4. 10	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении	-	28.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевёлкина К. Л.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"			точками отсутствует	точками отсутствует			
1.4. 11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год	Данные Минсельхоза России
1.4. 13	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	28.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	включено в реестр государственных заданий)"							
1.4. 14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"	-	30.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	30.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий	Данные Минсельхоза России
1.4. 16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	31.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год	Данные Минсельхоза России
1.4. 19	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	29.02.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 20	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	28.04.20 28	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал	
1.4. 21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий	Данные Минсельхоза России
1.4. 22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	31.08.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	Данные Минсельхоза России
1.4. 23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	31.10.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"						за 3 квартал	
1.4. 24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год	Данные Минсельхоза России
1.4. 25	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	27.04.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"							
1.4. 27	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Программы образовательных мероприятий	Данные Минсельхоза России
1.4. 28	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	31.08.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	Данные Минсельхоза России
1.4. 29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	31.10.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.4. 30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.20 29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год	Данные Минсельхоза России
1.4. 31	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал"	-	30.04.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 33	Контрольная точка "Утверждены (одобренны,	-	28.06.20 30	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Программы	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		образовательных мероприятий	
1.4. 34	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)"	-	30.08.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	Данные Минсельхоза России
1.4. 35	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал"	-	31.10.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4. 36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.20 30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Прочий тип документа Предварительные сведения о достижении результата за отчетный год	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5	Результат "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет : Сводно-аналитический отчет о результатах проведения мероприятия по обучению граждан Российской Федерации в интересах агропромышленного комплекса	ГИИС Электронный бюджет
1.5.1	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.5.2	Контрольная точка "Предоставлена отчетность,	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов за 1 квартал	
1.5. 3	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	27.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.5. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятия по	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"			точками отсутствует	точками отсутствует		направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет)	
1.5. 5	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2025 году	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
				отсутствует	отсутствует			
1.5. 7	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	13.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.5. 8	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	29.04.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.5. 9	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	26.06.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.5. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских	-	28.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	территориях"						продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет)	
1.5. 11	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2026 году	ГИИС Электронный бюджет
1.5. 13	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со	-	19.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"							
1.5. 14	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	29.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5. 15	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с	-	29.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.5. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	-	27.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет)	Данные Минсельхоза России
1.5. 17	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"							
1.5. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2027 году	ГИИС Электронный бюджет
1.6	Результат "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.20 25	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет : Сводно- аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности в организациях агропромышленного комплекса	ГИИС Электронный бюджет
1.6. 1	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены	-	14.02.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"			отсутствует	отсутствует			
1.6. 2	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	25.04.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 3	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме	-	27.06.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"							
1.6. 4	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	-	29.08.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет)	Данные Минсельхоза России
1.6. 5	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная	-	31.10.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"			точками отсутствует	точками отсутствует		трансфертов за 3 квартал	
1.6. 6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-аналитический отчет о достижении результата в 2025 году	ГИИС Электронный бюджет
1.6. 7	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	13.02.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 8	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 1 квартал"	-	29.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 9	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	26.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
1.6. 10	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	-	28.08.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет)	Данные Минсельхоза России
1.6. 11	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	30.10.20 26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.20 26	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	выполнены)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о достижении результата в 2026 году	
1.6. 13	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения результата"	-	19.02.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.6. 14	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов	-	29.04.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	Российской Федерации за 1 квартал"							
1.6. 15	Контрольная точка "В целях мониторинга Министерством сельского хозяйства Российской Федерации проведены совещания (в том числе в режиме видеоконференции) со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми заключены соглашения, для мониторинга и контроля принятых мер по обеспечению выполнения целевых показателей соглашений"	-	29.06.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Протокол Протокол проведения совещания	Данные Минсельхоза России
1.6. 16	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и	-	27.08.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций,	Данные Минсельхоза России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окон- чание	предшественники	последователи			
	организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"						осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях (промежуточный отчет)	
1.6. 17	Контрольная точка "Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 3 квартал"	-	29.10.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Отчётность об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6. 18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.20 27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шевёлкина К. Л.	Отчет Информационно- аналитический отчет о достижении результата в 2027 году	ГИИС Электронный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Кадры в АПК

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Еврейская автономная область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Забайкальский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Камчатский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Магаданская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Приморский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Самарская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Саратовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Ульяновская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Вологодская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Калининградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Ленинградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Мурманская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Новгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Псковская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Карелия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Коми	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Северная	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Томская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Свердловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Тюменская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Челябинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Брянская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Владимирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Воронежская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Ивановская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Калужская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Костромская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Курская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Липецкая область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Московская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Орловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Рязанская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Смоленская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Тамбовская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Республика Крым	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Ростовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	95,000 0
Херсонская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	90,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	-
Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания Процент															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Еврейская автономная область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Забайкальский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Камчатский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Магаданская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Приморский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Сахалинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Хабаровский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Нижегородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Оренбургская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Пензенская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Пермский край	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	82,00	83,00	83,00	84,00	85,00	86,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Вологодская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Калининградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Ленинградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Мурманская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Ненецкий автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Новгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Псковская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Республика Карелия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Республика Коми	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Ставропольский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Иркутская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Омская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	82,00	83,00	83,00	84,00	85,00	86,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Брянская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Владимирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Воронежская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Ивановская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Калужская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Костромская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Курская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Липецкая область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Московская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Орловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Смоленская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Тамбовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Тверская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Тульская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Ярославская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Волгоградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Донецкая Народная Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	82,000 0	83,000 0	83,000 0	84,000 0	85,000 0	86,000 0
Запорожская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	82,00	83,00	83,00	84,00	85,00	86,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Камчатский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Магаданская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Приморский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Бурятия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Сахалинская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Хабаровский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Чукотский автономный округ	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Нижегородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Оренбургская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Пензенская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Пермский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Самарская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Саратовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Ульяновская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Чувашская Республика -	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	9,000	10,00	11,00	12,00	14,00	15,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Ставропольский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Иркутская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Омская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Алтай	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Тыва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Томская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Свердловская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Тюменская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	9,0000	10,000 0	11,000 0	12,000 0	14,000 0	15,000 0
Ханты-Мансийский	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	9,000	10,00	11,00	12,00	14,00	15,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кировская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Нижегородская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Оренбургская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Пензенская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Пермский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Башкортостан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Марий Эл	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Мордовия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Самарская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Саратовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Удмуртская Республика	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Коми	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Дагестан	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Ингушетия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Ставропольский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Чеченская Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Иркутская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Красноярский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Новосибирская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Омская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Алтай	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Тыва	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Хакасия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Томская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Свердловская область	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Астраханская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Волгоградская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Донецкая Народная Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Запорожская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Краснодарский край	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Луганская Народная Республика	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Калмыкия	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Республика Крым	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Ростовская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0
Херсонская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	89,000 0	90,000 0	91,000 0	92,000 0	93,000 0	94,000 0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Орловская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	2,0000	6,0000	-	-	-
Смоленская область	0,0000	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	10,000 0	35,000 0	117,00 00	-	-	-
Тамбовская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Донецкая Народная Республика	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запорожская область	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	0,0000	2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	10,00	12,00	14,00	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Кадры в АПК

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда																
Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21739 .0000	46584 .0000	86032 .0000	10937 4.000 0	13181 9.000 0	15340 0.000 0
Всего по Российской Федерации	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	21739. 0000	46584. 0000	86032. 0000	-	-	-
Центральный федеральный округ	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	3588.0 000	8912.0 000	14556. 0000	-	-	-
Тамбовская область	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	41.00 00	74.00 00	85.00 00	-	-	-
Белгородская область	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	955.0 000	2126. 0000	2471. 0000	-	-	-
Брянская область	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	113.0 000	3691. 0000	8439. 0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Воронежская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1925.0000	2180.0000	2368.0000	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	52.0000	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	32.0000	32.0000	32.0000	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	247.0000	478.0000	767.0000	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	213.0000	213.0000	213.0000	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	27.0000	58.0000	90.0000	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	35.0000	37.0000	39.0000	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	656.0000	733.0000	828.0000	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8.0000	19.0000	40.0000	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	588.0000	638.0000	697.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	50.00 00	62.00 00	73.00 00	-	-	-
Ленинградская область	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	8.000 0	11.00 00	14.00 00	-	-	-
Республика Карелия	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-
Южный федеральный округ	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	54.000 0	280.00 00	589.00 00	-	-	-
Волгоградская область	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	11.00 00	-	-	-
Донецкая Народная Республика	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	6.000 0	-	-	-
Краснодарский край	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	74.00 00	121.0 000	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	7.000 0	10.00 00	-	-	-
Ростовская область	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	159.0 000	387.0 000	-	-	-
Херсонская область	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	11.00 00	27.00 00	54.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	4599.0000	9520.0000	20203.0000	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1828.0000	3126.0000	4761.0000	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	787.0000	1548.0000	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	586.0000	1309.0000	6724.0000	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	253.0000	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2185.0000	4275.0000	6917.0000	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	7525.0000	16828.0000	32943.0000	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	638.0000	1421.0000	1531.0000	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	141.0000	207.0000	360.0000	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	195.0000	508.0000	864.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	755.0000	4327.0000	7886.0000	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	766.0000	2874.0000	7148.0000	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2319.0000	3748.0000	9942.0000	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	23.0000	33.0000	44.0000	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2370.0000	2836.0000	2915.0000	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	19.0000	19.0000	19.0000	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	146.0000	543.0000	1478.0000	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	11.0000	16.0000	18.0000	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	111.0000	256.0000	698.0000	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	31.0000	40.0000	40.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Уральский федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	43.000 0	60.000 0	60.000 0	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	27.00 00	27.00 00	27.00 00	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00 00	17.00 00	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	16.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2989.0 000	5013.0 000	7603.0 000	-	-	-
<i>Томская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Омская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	570.0 000	609.0 000	633.0 000	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	55.00 00	104.0 000	164.0 000	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1741. 0000	3038. 0000	4734. 0000	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	623.0 000	1260. 0000	2070. 0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2285.0000	5238.0000	9250.0000	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	12.0000	23.0000	34.0000	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	34.0000	60.0000	60.0000	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	220.0000	513.0000	1085.0000	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	87.0000	164.0000	461.0000	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	651.0000	1474.0000	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	975.0000	1965.0000	2753.0000	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	957.0000	1862.0000	3383.0000	-	-	-
Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации</i>	Тысяча человек	0.9720	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.8060	0.6050	0.5220	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Архангельская область</i>	Тысяча человек	0.0070	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0060	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0320	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0160	0.0130	0.0130	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Тысяча человек	0.0010	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0030	0.0020	0.0020	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тысяча человек	0.0010	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0030	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча человек	0.0300	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0100	0.0110	0.0110	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0030	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0080	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча человек	0.0030	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0080	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.4300	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.4490	0.2940	0.2720	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Тысяча человек	0.0030	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0040	0.0070	0.0070	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Тысяча человек	0.0010	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0010	0.0010	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кировская область</i>	Тысяча человек	0.0070	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.004 0	0.004 0	0.004 0	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча человек	0.0330	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.036 0	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча человек	0.0120	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.019 0	0.026 0	0.021 0	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Тысяча человек	0.0040	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.022 0	0.008 0	0.007 0	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Тысяча человек	0.1600	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.151 0	0.172 0	0.174 0	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча человек	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.050 0	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Тысяча человек	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.005 0	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тысяча человек	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.002 0	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Тысяча человек	0.0480	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.029 0	0.025 0	0.023 0	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча человек	0.1620	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.126 0	0.051 0	0.036 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Уральский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0100	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0250	0.0130	0.0100	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Тысяча человек	0.0100	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0250	0.0130	0.0100	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.1970	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.1080	0.1550	0.1400	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Тысяча человек	0.0120	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0060	0.0190	0.0220	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Тысяча человек	0.0350	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0250	0.0290	0.0260	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча человек	0.1140	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0410	0.0390	0.0320	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тысяча человек	0.0100	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0070	0.0160	0.0140	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча человек	0.0190	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0140	0.0250	0.0210	-	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча человек	0.0040	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0100	0.0240	0.0220	-	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча человек	0.0010	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0040	0.0030	0.0030	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Хакасия</i>	Тысяча человек	0.0020	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0010	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0250	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0280	0.0220	0.0180	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Тысяча человек	0.0130	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0040	0.0010	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча человек	0.0020	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0030	0.0080	0.0070	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Тысяча человек	0.0010	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0020	0.0020	0.0010	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Тысяча человек	0.0060	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0160	0.0090	0.0080	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Тысяча человек	0.0030	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0030	0.0020	0.0020	-	-	-
Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9738.0000	28874.0000	71028.0000	87304.0000	101265.0000	113250.0000
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Квадратн	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	9769.0000	28914.0000	71068.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ый метр															
<i>Центральный федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2001.0000	5155.0000	13860.0000	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	948.0000	1156.0000	1394.0000	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	148.0000	523.0000	915.0000	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	128.0000	440.0000	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	688.0000	2450.0000	8344.0000	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	217.0000	768.0000	2397.0000	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	130.0000	370.0000	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	414.0000	1505.0000	3621.0000	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	117.0000	245.0000	408.0000	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	297.0000	857.0000	2356.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	й метр										000	000	0000			
<i>Новгородская область</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	403.0 000	857.0 000	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	681.00 00	808.00 00	971.00 00	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	681.0 000	808.0 000	971.0 000	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2671.0 000	7286.0 000	15701. 0000	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	1270. 0000	5627. 0000	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	2671. 0000	6016. 0000	10074 .0000	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1663.0 000	5719.0 000	11315. 0000	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	83.00 00	213.0 000	453.0 000	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Квадратны й метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	31.00 00	40.00 00	40.00 00	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-	-	-	248.0	633.0	-	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	80.00 00	418.0 000	875.0 000	-	-	-
<i>Омская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	46.00 00	135.0 000	524.0 000	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1766.0 000	6294.0 000	18624. 0000	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	46.00 00	136.0 000	532.0 000	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1067. 0000	3841. 0000	13435 .0000	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Квадратный метр	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	653.0 000	2317. 0000	4657. 0000	-	-	-
Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Тысяча человек	5.6310	2023	-	-	-	-	-	-	-	6.501 0	6.291 0	6.097 0	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Тысяча человек	5.5790	2023	-	-	-	-	-	-	-	6.5010	6.2910	6.0970	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Тысяча человек	1.7520	2023	-	-	-	-	-	-	-	2.3240	2.4880	2.4770	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ярославская область</i>	Тысяча человек	0.0110	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.060 0	0.067 0	0.065 0	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Тысяча человек	0.0240	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.081 0	0.106 0	0.119 0	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Тысяча человек	0.0270	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.057 0	0.037 0	0.036 0	-	-	-
<i>Курская область</i>	Тысяча человек	0.1080	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.146 0	0.168 0	0.168 0	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Тысяча человек	0.0360	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.026 0	0.012 0	0.011 0	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Тысяча человек	0.2980	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.429 0	0.710 0	0.886 0	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Тысяча человек	0.0150	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.048 0	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Тысяча человек	0.5390	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.707 0	0.540 0	0.381 0	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Тысяча человек	0.1800	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.196 0	0.196 0	0.195 0	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Тысяча человек	0.0050	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.004 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Белгородская область</i>	Тысяча человек	0.2010	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.328 0	0.402 0	0.367 0	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Тысяча человек	0.0620	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.034 0	0.013 0	0.012 0	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Тысяча человек	0.0820	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.113 0	0.141 0	0.143 0	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Тысяча человек	0.1640	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.095 0	0.096 0	0.094 0	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.2720	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.4500	0.2780	0.2510	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Тысяча человек	0.0380	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.063 0	0.054 0	0.048 0	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Тысяча человек	0.0800	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.161 0	0.066 0	0.060 0	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Тысяча человек	0.0260	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.050 0	0.012 0	0.009 0	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Тысяча человек	0.0470	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.136 0	0.146 0	0.134 0	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Тысяча человек	0.0810	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.035 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Коми</i>	Тысяча человек	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.005 0	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.1570	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.2210	0.2180	0.2150	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча человек	0.1570	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.221 0	0.218 0	0.215 0	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.0210	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.0260	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча человек	0.0210	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.026 0	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча человек	1.9620	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.6250	1.2870	1.2070	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча человек	0.0180	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.031 0	0.031 0	0.028 0	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча человек	0.0440	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.102 0	0.097 0	0.096 0	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча человек	0.1680	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.200 0	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Тысяча человек	0.1290	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.070 0	0.058 0	0.053 0	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пермский край</i>	Тысяча человек	0.5020	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.144 0	0.161 0	0.141 0	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Тысяча человек	0.3080	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.185 0	0.191 0	0.199 0	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Тысяча человек	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.025 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча человек	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.081 0	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча человек	0.2450	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.315 0	0.327 0	0.277 0	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Тысяча человек	0.2310	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.175 0	0.248 0	0.243 0	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Тысяча человек	0.1700	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.087 0	0.087 0	0.089 0	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Тысяча человек	0.0440	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.089 0	0.004 0	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Тысяча человек	0.1030	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.086 0	0.083 0	0.081 0	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тысяча	0.0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.035 0	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	человек															
<i>Уральский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.2430	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.3270	0.2620	0.2420	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Тысяча человек	0.1200	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.164 0	0.203 0	0.185 0	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Тысяча человек	0.0800	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.113 0	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Тысяча человек	0.0430	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.050 0	0.059 0	0.057 0	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.9120	2023	-	-	-	-	-	-	-	1.0870	1.3380	1.2800	-	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча человек	0.0390	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.022 0	0.026 0	0.026 0	-	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча человек	0.0910	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.212 0	0.213 0	0.209 0	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Тысяча человек	0.0520	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.040 0	0.038 0	0.037 0	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Тысяча человек	0.0460	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.075 0	0.103 0	0.097 0	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Тысяча	0.1360	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.278	0.320	0.299	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	человек										0	0	0			
<i>Иркутская область</i>	Тысяча человек	0.2840	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.255 0	0.331 0	0.317 0	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Тысяча человек	0.2640	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.205 0	0.307 0	0.295 0	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тысяча человек	0.2600	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.4410	0.4200	0.4250	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Тысяча человек	0.0220	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.020 0	0.019 0	0.019 0	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тысяча человек	0.0050	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.005 0	0.005 0	0.005 0	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча человек	0.0020	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.015 0	0.012 0	0.009 0	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Тысяча человек	0.0120	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.060 0	0.052 0	0.050 0	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча человек	0.1210	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.228 0	0.203 0	0.215 0	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Тысяча человек	0.0030	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.002 0	0.003 0	0.003 0	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Тысяча	0.0950	2023	-	-	-	-	-	-	-	0.111	0.126	0.124	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Свердловская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	34.00 00	78.00 00	115.0 000	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	93.000 0	162.00 00	227.00 00	-	-	-
<i>Томская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	20.00 00	20.00 00	20.00 00	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	14.00 00	50.00 00	85.00 00	-	-	-
<i>Омская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	9.000 0	12.00 00	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	39.00 00	67.00 00	94.00 00	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	97.000 0	185.00 00	281.00 00	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Хабаровский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	4.000 0	6.000 0	8.000 0	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	15.00 00	40.00 00	87.00 00	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	48.00 00	77.00 00	92.00 00	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	3.000 0	5.000 0	11.00 00	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Человек	0.0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	21.00 00	51.00 00	77.00 00	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Кадры в АПК

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 006,22	540 856,91	316 094,39	0,00	0,00	0,00	1 169 957,52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,15	930 171,98	744 279,53	0,00	0,00	0,00	1 726 432,66
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,30	920 870,30	736 836,79	0,00	0,00	0,00	1 709 168,39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 461,30	920 870,30	736 836,79	0,00	0,00	0,00	1 709 168,39
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 981,15	930 171,98	744 279,53	0,00	0,00	0,00	1 726 432,66
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации													
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 04 6,25	112 28 5,04	64 003, 40	0,00	0,00	0,00	764 334,69
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 28 5,30	108 91 6,60	62 083, 32	0,00	0,00	0,00	747 285,22
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 28 5,30	108 91 6,60	62 083, 32	0,00	0,00	0,00	747 285,22
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 04 6,25	112 28 5,04	64 003, 40	0,00	0,00	0,00	764 334,69
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,6 2	8 020,0 0	6 691,5 1	0,00	0,00	0,00	18 502,13
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,7 0	7 939,8 0	6 557,6 7	0,00	0,00	0,00	18 250,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,7 0	7 939,8 0	6 557,6 7	0,00	0,00	0,00	18 250,17
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,	8 020,	6 691,	0,00	0,00	0,00	18 502,13

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							62	00	51				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 946,23	22 202,20	27 641,10	0,00	0,00	0,00	77 789,53
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 828,40	21 314,20	26 259,00	0,00	0,00	0,00	74 401,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 828,40	21 314,20	26 259,00	0,00	0,00	0,00	74 401,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 946,23	22 202,20	27 641,10	0,00	0,00	0,00	77 789,53
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,48	32 509,60	23 676,41	0,00	0,00	0,00	70 838,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	32 184,50	23 202,86	0,00	0,00	0,00	69 893,36
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,00	32 184,50	23 202,86	0,00	0,00	0,00	69 893,36
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 65	32 50	23 67	0,00	0,00	0,00	70 838,49

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							2,48	9,60	6,41				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,70	11 848,50	11 897,52	0,00	0,00	0,00	37 975,72
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,20	11 493,10	11 540,60	0,00	0,00	0,00	36 978,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,20	11 493,10	11 540,60	0,00	0,00	0,00	36 978,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 229,70	11 848,50	11 897,52	0,00	0,00	0,00	37 975,72
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,72
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,50
консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,72

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
субъектов Российской Федерации							72						
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,00	762,60	747,11	0,00	0,00	0,00	4 030,71
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,80	755,00	732,20	0,00	0,00	0,00	3 983,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,80	755,00	732,20	0,00	0,00	0,00	3 983,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,00	762,60	747,11	0,00	0,00	0,00	4 030,71

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,9 0	1 461,5 0	2 291,6 8	0,00	0,00	0,00	10 079,08
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,9 0	1 461,5 0	2 291,6 8	0,00	0,00	0,00	10 079,08
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,8 5	1 476,2 6	2 314,8 2	0,00	0,00	0,00	10 180,93
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850, 42	28 014, 89	17 639, 74	0,00	0,00	0,00	140 505,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 05	26 89	16 93	0,00	0,00	0,00	134 884,85

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							6,40	4,30	4,15				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 056,40	26 894,30	16 934,15	0,00	0,00	0,00	134 884,85
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850,42	28 014,89	17 639,74	0,00	0,00	0,00	140 505,05
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	197,70	210,58	0,00	0,00	0,00	589,88
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10	191,80	204,30	0,00	0,00	0,00	572,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10	191,80	204,30	0,00	0,00	0,00	572,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	197,70	210,58	0,00	0,00	0,00	589,88
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,84	14 389,36	11 416,91	0,00	0,00	0,00	37 678,11
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 63	14 10	11 18	0,00	0,00	0,00	36 924,47

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							4,40	1,50	8,57				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 634,40	14 101,50	11 188,57	0,00	0,00	0,00	36 924,47
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 871,84	14 389,36	11 416,91	0,00	0,00	0,00	37 678,11
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 847,35	37 084,52	0,00	0,00	0,00	78 931,87
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 010,40	35 971,98	0,00	0,00	0,00	76 982,38
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 010,40	35 971,98	0,00	0,00	0,00	76 982,38
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 847,35	37 084,52	0,00	0,00	0,00	78 931,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запорожская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,82	335,76	1 334,65	0,00	0,00	0,00	2 012,23
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,4	332,4	1 321,	0,00	0,00	0,00	1 992,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>													
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Херсонская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,33	3 828,08	3 401,31	0,00	0,00	0,00	9 782,72
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,80	3 789,80	3 367,30	0,00	0,00	0,00	9 684,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,80	3 789,80	3 367,30	0,00	0,00	0,00	9 684,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,33	3 828,08	3 401,31	0,00	0,00	0,00	9 782,72
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 547,59	1 855 656,16	2 195 529,08	0,00	0,00	0,00	5 450 732,83
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 552,10	1 837 099,60	2 165 219,45	0,00	0,00	0,00	5 387 871,15
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 552,10	1 837 099,60	2 165 219,45	0,00	0,00	0,00	5 387 871,15

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 55 3,50	35 132, 80	38 943, 21	0,00	0,00	0,00	224 629,51
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 62 5,84	35 849, 82	39 738, 03	0,00	0,00	0,00	229 213,69
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,3 0	1 728,8 5	1 119,5 9	0,00	0,00	0,00	4 886,74
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,6 0	1 694,3 0	1 097,2 0	0,00	0,00	0,00	4 789,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,6 0	1 694,3 0	1 097,2 0	0,00	0,00	0,00	4 789,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,3 0	1 728,8 5	1 119,5 9	0,00	0,00	0,00	4 886,74
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 835, 97	1 345 98 7,78	1 350 70 5,00	0,00	0,00	0,00	3 486 528,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 258, 20	1 318 09 8,10	1 324 30 3,34	0,00	0,00	0,00	3 417 659,64
<i>из них межбюджетные</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 258	1 318 0	1 324 3	0,00	0,00	0,00	3 417 659,64

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)												Всего, (тыс. рублей)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>трансферты бюджетам</i>							,20	98,10	03,34				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 835,97	1 345 987,78	1 350 705,00	0,00	0,00	0,00	3 486 528,75
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 255,11	91 339,48	117 597,58	0,00	0,00	0,00	276 192,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 582,70	90 426,10	116 421,59	0,00	0,00	0,00	273 430,39
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 582,70	90 426,10	116 421,59	0,00	0,00	0,00	273 430,39
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 255,11	91 339,48	117 597,58	0,00	0,00	0,00	276 192,17
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369,28	9 167,32	2 763,29	0,00	0,00	0,00	23 299,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,50	9 075,70	2 708,00	0,00	0,00	0,00	23 039,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255,50	9 075,70	2 708,00	0,00	0,00	0,00	23 039,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]